Comune di Careggine

Provincia di Lucca

Ufficio Tecnico

Oggetto: VERBALE DI SOMMA URGENZA di cui al D.Lgs. 36/2023 art. 140 per il Ripristino della circolazione stradale tramite taglio piante cadute, stasature chiaviche stradali, interventi vari sulle S.C. Formica/Isola Santa.

Tipo di procedura: Affidamento diretto di somma urgenza

Affidatario: Impresa EDILE FORNARI MIRCO DI PUPPA ENI con sede in VIA MONTE FOCE, 16 - 55030 Careggine (LU), P.IVA - 02655460463, C.F. PPPNEI47H66B760A.

R.U.P.: Geom. Giuseppe Virgili

VERBALE DI SOMMA URGENZA n°2/2023

(ai sensi dell'Art. 140, comma 1 del D.Lgs. 36/2023)

L'anno **2023** questo giorno **tre** (03) del mese di **Novembre**, il sottoscritto Geom. Giuseppe Virgili, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Careggine,

Premesso che il maltempo dei giorni scorsi, piogge torrenziali e forte vento, hanno causato diversi danni sulla strada principale che collega il capoluogo di Careggine alle frazioni.

Rilevato che tale viabilità comunale è l'unica via di collegamento dal capoluogo alle frazioni di Porreta-Colli di Capricchia-Capanne di Careggine-Coste ed Isola Santa.

Considerato che il tratto di strada è stato interrotto in più punti dal franamento di piante sulla carreggiata, dall'occlusione di varie chiaviche/attraversamenti stradali che hanno causato riversamento di materiale detritico sulla viabilità non permettendo la sua percorribilità, crollo di palo telecom, ecc…..

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnico del Comune, si è prontamente recato sulla Strada Comunale ed ha pertanto immediatamente proceduto ad eseguire i necessari accertamenti;

A seguito del sopralluogo effettuato è risultato necessario intervenire immediatamente e senza alcun indugio, al fine di eliminare lo stato di pericolo riscontrato, garantire la pubblica e privata incolumità ed evitare ulteriori aggravamenti dei danni all'infrastruttura stradale;

Rilevato pertanto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, è indispensabile provvedere all'esecuzione immediata dei lavori volti al Ripristino della sede stradale ed alla rimozione dei pregiudizi alla sicurezza delle persone e della viabilità, mediante l'esecuzione urgente dei seguenti interventi:
Verifica della stabilità dei versanti a monte della viabilità;
Taglio e rimozione delle alberature che sono state rotte e trasportate sulla strada;
Verifica della presenza di alberature che possono creare ulteriori situazioni di pericolo;
Rimozione del materiale detritico franato nell'alveo del fosso e riprofilatura dello stesso;
Regimazione delle acque di monte per evitare ulteriori franamenti
Ripristino fondo stradale;

Ripulitura dell'intera viabilità e ripristino delle condizioni di sicurezza;
Apposizione dell'apposita cartellonistica;

Accertato che questo Comune non dispone di personale, di mezzi e delle attrezzature necessarie, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, è stata contattata la Ditta Angeli Giancarlo srl ed l'Ing. Bonaldi Giambattista per il supporto tecnico, i quali si sono resi immediatamente disponibili, ad eseguire con la massima urgenza gli interventi sopra descritti;

In relazione a tanto, la sottoscritta

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la sussistenza delle condizioni di somma urgenza che non consentono alcun indugio e che autorizzano l'immediata esecuzione dei lavori sopra specificati, e pertanto, in forza di quanto sopra

D I S P O N E E O R D I N A

l'immediata esecuzione, nel limite massimo di € 500.000,00, degli interventi di somma urgenza, da dettagliare nella perizia giustificativa di spesa, con i prezzi da definire con le modalità di cui al comma 3 del precitato art. 140 D.Lgs. 36/2023, per il Ripristino della viabilità sulla S.C. Formica/Isola Santa e delle Coste, ad opera dell'Impresa EDILE FORNARI MIRCO DI PUPPA ENI con sede in VIA MONTE FOCE, 16 - 55030 Careggine (LU), P.IVA - 02655460463, C.F. PPPNEI47H66B760A, secondo le indicazioni impartite dal R.U.P. Geom. Virgili Giuseppe e consistenti negli interventi sopraindicati.

Con la sottoscrizione del presente verbale, l'Impresa dichiara che:

- nulla ha da obbiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;
- ai fini previsti dall'art. 140, comma 7 del D.Lgs 36/2023, con valenza di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

L'Impresa appaltatrice dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

L'impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo della Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08;

Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 140, commi 5 e 7, del D.Lgs. 36/2023 che si intendono automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, nonché dopo l'esito positivo dei controlli da parte della Stazione Appaltante;

Manda alla Giunta comunale per quanto di sua competenza;

Ordina la pubblicazione sul sito internet del Comune di Careggine degli atti relativi al presente affidamento con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, saranno trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Careggine lì 03 Novembre 2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giuseppe Virgili

Per p.v. ed accettazione

EDILE FORNARI MIRCO DI PUPPA ENI