COMUNE DI CAREGGINE
PROVINCIA DI LUCCA

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAREGGINE
LAVORI DI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA® COMUNALE ANNO 2019 IN

LOCALITA" CAREGGINE - CAMPO SPORTIVO - PIERDISCINI - ORESETTI! - VIANOVA-PORRETA -
CAPANNE ED ISOLA SANTA CUP C67H19000780006 CIG 7943559043
IMPRESA: VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 14, comma 1, lettera e), D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

Progetto: il progetto definitivo esecutivo & stato redatto dal geom. Giuseppe Virgili in data 26/04/2019
ed e stato approvato con determinazione n.154 in data 26/04/2019 per l'importo complessivo di Euro

61.256,83 cosi ripartito:

a) Lavori a base d'appalto Euro 51.923,96

Perizie suppletive o di variante: non & stata redatta alcuna perizia.

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA" CAREGGINE -
CAMPO SPORTIVO - PIERDISCINI - ORESETTI - VIANOVA-PORRETA - CAPANNE ED ISOLA SANTA

CUP C67H19000780006 CIG 7943559043

Assuntore dei lavori: nella licitazione privata, tenutosi in data rimase deliberataria I'impresa VANDO

BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL che offri il ribasso del 3,2999 per cento.

Contratto: CONTRATTO IN DATA 24 GIUGNO 2019 REP. N. 4/2019

Importo contrattuale: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'a
del 3,2999 per cento sulla somma di Euro 51.923,96 (di cui oneri per la sicurezza compresi) & risultato di “
S 0

netti Euro 50.210,47. :é’ i
ey’

Atti suppletivi: non é stato redatto alcun atto. \ b\l

{ g

Verbali di nuovi prezzi: non e stato redatto alcun verbale.

Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla

presente relazione risulta pari a Euro 50.210,47



Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto sotto le
riserve di legge in data 24/06/2019.

Tempo stabilito per I'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. del capitolato

speciale 190 (diconsi centonovanta) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine
utile doveva scadere quindi il 31/12/2019.

Sospensioni e riprese dei lavori: i lavori non subirono alcuna sospensione.
Proroghe concesse: durante I'esecuzione dei lavori non furono concessi giorni di proroga.

Ultimazione dei lavori: 'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 29/07/2019 come fu accertato con
certificato in data 29/07/2019 e quindi in tempo utile.

Lavori in economia: in corso di esecuzione non furono eseguiti i lavori in economia .

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali e delle speciali
disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate: le principali variazioni apportate sono, contenute entro i limiti in facolta della
direzione dei lavori.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 1 certificati di
acconto per l'importo totale di Euro 49.952,52.

Conto finale: il conto finale & stato redatto in data 04/09/2019 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti Euro 51.916,79

- A dedurre il ribasso d'asta Euro 1.713,25 "4"
Restano nette  Euro 50.203,54 2\

- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Euro 49.952 52

Resta il credito netto dell'impresa  Euro 251,

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di
rilievo.



Assicurazioni degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul
lavoro inail con posizione assicurativa n. 20509197/51 con decorrenza continuativa.

Awvisi creditori : in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il
sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti
o indiretti a proprieta di terzi.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti da GEOM. GIUSEPPE VIRGILI.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04/09/2019 sono intervenuti i sigg. ANTONIO BATTAGLIA , per 'impresa

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si
costatd che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a

quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilita.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

e che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nelle facolta
discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita delle
prescrizioni contrattuali;

e che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto
delle opere risponde per qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e
riassunte nello stato finale;

e che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

e che ilavori vennero ultimati nel tempo utile;

e che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; T |

e che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabilj; )
e che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal
direzione dei lavori durante il corso di essi;

e che l'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve; s

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL in base al
CONTRATTO IN DATA 24 GIUGNO 2019 REP. N. 4/2019 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito
dell'impresa come segue:



Conto finale: il conto finale & stato redatto in data 04/09/2019 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti Euro
- A dedurre il ribasso d'asta Euro

Restano nette  Euro
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Euro

Resta il credito netto dell'impresa  Euro

51.916,79

1.713,25
50.203,54
49.952,52

251,02
Oltre iva

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i

lavori di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le

rettifiche revisionali.

CAREGGINE, addi 04/09/2019

' s T CEPORRRT 20, \ )
o GHDDY 2 / /

L'IM4? A IL DIRETTPRH DEI LAVORI
‘@3‘:, )ISARUZIONI SRL GEOM. GIUSHP E/ IRGILI

UV\/

VISTO, ACCERTATO E GONFERMATO: /

IL RESPONSABILENDEL PROCEDIMENTO

GEOM. GIUSEP IRIGLI
Vl\D /




STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA' CAREGGINE -
CAMPO SPORTIVO - PIERDISCINI - ORESETTI - VIANOVA-PORRETA - CAPANNE ED ISOLA SANTA CUP
C67H19000780006 CIG 7943559043

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAREGGINE

DATA:




CAREGGINE 621

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI — IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE
LAVORI A MISURA
Nr. 1 02
ricarica avvallamenti con conglomerato bituminoso tipo binder
0/10 0/20 disteso e rullato
Sommano mc. 75,386 93,00 7.010,90
Nr. 2 04
fornitura e distendimento di conglomerato bituminoso tipo fine
0-5 per rappezzi ....
Sommano mq. 4.585,835 7,90 36.228,10
Nr. 3 05
conglomerato bituminoso tipo fine 0-5 disteso a mano per
piccoli rappezzi compreso mano di attacco di emulsione
bituminosa
Sommano mc. 31,650 180,00 5.697,00
Nr. 4 NP.01
PULIZIA PIANO VIABILE CON SPAZZATRICE
Sommano mgq. 4.585,830 0,65 2.980,79
Totale lordo lavori a misura, Eurg 51.916,79
Ribasso 3,2999% su Euro 51.916,79 -1.713,25
TOTALE LAVORI A MISURA, Euro 50.203,54

A RIPORTARE

STATO FINALE DEI LAVORI
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CAREGGINE 621

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Guantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE S.A.L.
TOTALE Lavori a Misura, Euro 50.203,54
TOTALE S.A.L. n. 2 (a tutto il 29/07/2019), Eurp 50.203,54
STATO FINALE DEI LAVORI
Emesso certificato di pagamento n. 1 in data 29/07/2019, per
l'importo di Euro 49.952 52
A detrarre acconti corrisposti -49.952 52
Resta il credito netto per I'impresa 251,02

diconsi Euro duecentocinquantuno/02
Data,04/09/2019

L'Impresa

Il Diretto

A RIPORTARE

STATO FINALE DEI LAVORI
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COMUNE DI CAREGGINE
PROVINCIA DI LUCCA

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAREGGINE

LAVORI DI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 IN
LOCALITA' CAREGGINE - CAMPO SPORTIVO - PIERDISCINI - ORESETTI - VIANOVA-PORRETA -
CAPANNE ED ISOLA SANTA CUP C67H19000780006 CIG 7943559043

IMPRESA: VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO: CONTRATTO IN DATA 24 GIUGNO 2019 REP. N. 4/2019

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese Euro 51.923,96
Deduzione del ribasso d'asta del 3,2999% Euro 1.713,44
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese Euro 50.210,52

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12, comma 1, D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di LUGLIO il sottoscritto , GEOM. GIUSEPPE
VIRGILI , DDL

VISTO

e lart. 12, comma 1, D.M. 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”

e il verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/06/2019 dal quale risulta che il termine utile per
['ultimazione & stato fissato al 31/12/2019 in applicazione di quanto previsto dal Capitolato speciale

d'appalto;
HA PROCEDUTO

nel giorno sopraindicato ed in contraddittorio con I'impresa VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI
SRL, preventivamente informata, alla verifica dei lavori ed in seguito ai riscontri eseguiti,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 29/07/2019 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Dal che si & redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto dalle parti come

VANDO BATYABLIAICOST




