



COMUNE DI CAREGGINE
(Provincia di Lucca)

SETTORE TECNICO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 618 DEL 30.12.2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DEI LAVORI SU VIABILITÀ COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 79/2019, MEDIANTE COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE'-APPROVAZIONE CRE

CUP:	C67H20000660006	CIG:	8380104895
-------------	------------------------	-------------	-------------------

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. VIRGILI GIUSEPPE, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta il presente provvedimento:

Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2020;

Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva assegnato il PEG 2020 ai vari responsabili;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 22/04/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato l'Accordo di Programma per la realizzazione dei lavori su viabilità comunali ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 79/2019, mediante cofinanziamento regionale dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.500,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°21 del 20/05/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato lo Studio di Fattibilità dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.500,00;

Richiamata la propria determinazione n°189 del 22/05/2020, esecutiva, con la quale veniva incaricato tramite affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la progettazione Definitiva/Esecutiva/Sicurezza in fase di progettazione/D.L. e CRE, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE, il Geom. Toni Stefano nato a Castelnuovo di Garfagnana il 16/03/1976, c.f. TNO SFN 76C16 C236V, con studio in Pieve Fosciana 11, Case Sparse Canalecchia - 55036 Pieve Fosciana (LU)-p.ta IVA 01777500461, per la cifra totale di € 3.709,40;

Richiamata la propria determinazione n°191 del 26/05/2020, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE dell'importo complessivo di € 62.500,00;

Richiamata la propria determinazione n°306 del 20/08/2020, esecutiva, con la quale venivano Aggiudicati Definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto, all'impresa Vando Battaglia Costruzioni s.r.l., con

sede legale in Galliciano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 01370870469, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta pari al -3,09999 e quindi per il prezzo netto di € 44.930,13 oltre oneri per la Sicurezza pari ad € 927,35 e quindi per un totale di € 45.857,48 oltre IVA al 22% pari ad € 10.088,64 e quindi per un totale di € 55.666,40;

Richiamata la propria determinazione n°339 del 10/09/2020, esecutiva, con la quale venivano approvati e liquidati gli atti presentati dal Direttore dei Lavori Geom. Toni Stefano, in particolare Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 04/09/2020 ed il Certificato di Pagamento n. 1, per il pagamento del I° rata in data 04/09/2020 dell'importo netto di € 49.628,19 oltre IVA al 22% pari ad € 10.038,20 e quindi per un totale di € 55.666,39, il tutto per i lavori di cui in oggetto eseguiti dalla ditta Vando Battaglia Costruzioni s.r.l.;

Richiamata la propria determinazione n°340 del 10/09/2020, esecutiva, con la quale veniva Approvata la Perizia di Completamento dei lavori di su viabilità comunali ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 79/2019, MEDIANTE COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE, redatta dal D.L. Geom. Toni Stefano comportante una spesa lorda di € 1.898,58 ed Aggiudicata ai soliti patti, condizioni, prezzi e ribasso del progetto principale, dell'importo netto di € 1.606,00 meno il ribasso offerto in sede di gara del -3,09999 pari ad € 49,79 e quindi per nette € 1.556,21 oltre IVA al 22% pari ad € 342,37 e quindi per un totale di € 1.898,58, in favore dell'impresa Vando Battaglia Costruzioni s.r.l., con sede legale in Galliciano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 01370870469;

Richiamata la propria determinazione n°367 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale veniva liquidata, a favore del Geom. Toni Stefano nato a Castelnuovo di Garfagnana il 16/03/1976, c.f. TNO SFN 76C16 C236V, con studio in Pieve Fosciana 11, Case Sparse Canalecchia - 55036 Pieve Fosciana (LU)-p.ta IVA 01777500461, l'importo di € 3.709,40, il tutto a saldo della fattura 2E del 14/09/2020 ed a saldo delle spese tecniche dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE, **tenendo presente che il professionista è soggetto al regime forfettario (L. 190/2014);**

Richiamata la propria determinazione n°384 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale veniva Approvata la **Perizia Dei lavori Aggiuntivi** dei lavori di su viabilità comunali ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 79/2019, MEDIANTE COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE, redatta dal D.L. Geom. Toni Stefano comportante una spesa lorda di € 4.738,91 meno il ribasso offerto in sede di gara del -3,09999 pari ad € 146,91 e quindi per nette netto di € 4.592,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.010,24 e quindi per un totale di € 5.602,24, in favore dell'impresa Vando Battaglia Costruzioni s.r.l., con sede legale in Galliciano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 01370870469;

Richiamata la propria determinazione n°422 del 19/10/2020, esecutiva, con la quale veniva liquidato il saldo della somma stanziata in favore del RUP Geom. Virgili Giuseppe, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento per gli incentivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 14/11/2018 e come disciplinato dal successivo art. 7, il tutto ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'interno del q.e. dei lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE e quindi per la somma onnicomprensiva di € 756,72;

Richiamata la propria determinazione n°508 del 26/11/2020, esecutiva, con la quale veniva liquidato, a favore della ditta Vando Battaglia Costruzioni s.r.l., con sede legale in Galliciano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 01370870469, la somma di € 1.898,58, di cui IVA € 342,37 da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/72, a saldo della fattura , n°21/C del 01/10/2020, per i lavori su viabilità comunali ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 79/2019, MEDIANTE COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE-LAVORI RELATIVI ALLA PERIZIA DI COMPLETAMENTO;

Richiamata la propria determinazione n°509 del 26/11/2020, esecutiva, con la quale venivano liquidati, a favore della ditta Vando Battaglia Costruzioni s.r.l., con sede legale in Galliciano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 01370870469, i lavori della **Perizia Aggiuntiva**, per l'importo netto di € 4.592,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.010,24 e quindi per un totale di € 5.602,24, relativi alla viabilità comunali ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 79/2019, MEDIANTE COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATI VIA MONTI MARE, VIANOVA E NELLE FRAZIONI DI COSTE, ORSETTI, PORRETA E CAPANNE DI CAREGGINE;

Considerato che i lavori sono terminati come risulta dal Verbale di fine lavori in data 29/09/2020;

Visti gli atti di contabilità dei lavori di cui in oggetto ed in particolare Il Certificato di Regolare Esecuzione in data 01/12/2020 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e con il quale resta il credito di € 229,29 (diconsi euro duecentoventinove/29) oltre IVA al 22% e che può pagarsi all'Impresa;

Considerato che la spesa di cui sopra è coperta con fondi Regionali e fondi del Comune di Careggine, sul bilancio 2020;

Di dare atto che il codice CIG della presente è = **8380104895**

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di legge;

ACCERTATA la disponibilità economica;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in particolare dall'Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti presentati dal tecnico incaricato della D.L. contabilità, sicurezza, ecc... Geom. Toni Stefano, in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione in data 01/12/2020 dal quale risulta un credito di € 229,29 (diconsi euro duecentoventinove/29) oltre IVA al 22%, che verrà pagato all'impresa dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
2. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria ed alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIRGILI GIUSEPPE
