
ATTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 1° aprile 2021

OGGETTO: Accordo quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi della società – approvazione variante

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che con determina dell'Amministratore Unico del 05.01.2021 è stato approvato l'affidamento dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi della società, alla Ditta Multiservice Srl (1° classificata) e alla Ditta Garage Auser Srl (2° classificato), con decorrenza dal 01.03.2020 e scadenza prevista per il 28.02.2022, per un importo complessivo di euro 35.000,00;
- che, tuttavia, alla data del 31.03.2021, del tutto inaspettatamente rispetto al fabbisogno degli anni precedenti, il RUP rappresentava che la capienza dell'accordo quadro risultava già prossima all'esaurimento;
- che si rende dunque necessario un aumento della capienza "economica" dell'Accordo Quadro, quantomeno per il tempo necessario a pervenire ad un nuovo affidamento, tenuto conto che, trattandosi di manutenzione di mezzi funzionali all'espletamento di un servizio di interesse pubblico (raccolta rifiuti), il servizio di manutenzione non può subire interruzioni o rallentamenti;
- che, nel caso di specie, non può parlarsi di mera proroga tecnica, atteso che, a livello di durata contrattuale, il contratto originario non è ancora venuto a scadenza, ma semplicemente il budget iniziale si è esaurito prima del previsto;

Considerato:

- che, come noto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, *"i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento"* e che, tra l'altro, nel caso di *servizi supplementari da parte del contraente originale* che si rendano necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari (*l'aumento del prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale*):

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- che i mezzi cui è rivolto il servizio di manutenzione sono funzionali all'espletamento di un servizio di interesse pubblico, la cui continuità è di interesse prioritario per la collettività, cosicché tale servizio non può subire rallentamenti o interruzioni;

- che peraltro, nel caso di specie, tenendo conto della peculiarità dei mezzi interessati dalla manutenzione (compattatori, "vasche", lavacassonetti, ecc.), non sarebbe semplice trovare in tempi rapidi altre officine idonee all'espletamento del servizio in oggetto;

- che per addivenire alla stipula di un nuovo accordo quadro, che verrà svolto tramite procedura negoziata previa indagine di mercato, si rende necessario un tempo minimo di circa quattro mesi, cosicché, tale periodo può essere coperto solo tramite Variante per servizi supplementari;

- che per circa quattro mesi si ritiene sufficiente l'aumento della capienza economica dell'accordo quadro originario per un importo di euro 17.000,00, che rispetta il limite del 50 per cento del valore del contratto originario di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Appurato:

- che le due ditte coinvolte nell'accordo quadro originario, Multiservice Srl (1° classificata) e Garage Auser Srl (2° classificato), interpellate al riguardo, niente hanno avuto da obiettare rispetto alla presente Variante, come tra l'altro è ragionevole che sia, atteso che la durata del contratto originario non è ancora scaduta e che si tratta unicamente di un aumento della copertura economica;

- che per tale ragione non si rende necessaria la firma di uno specifico atto di sottomissione, ma sarà sufficiente la sottoscrizione della presente determina per accettazione e presa visione;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il vigente Statuto societario e la propria competenza ad approvare atti della società di rilevanza economica;

DETERMINA

1. di approvare la variante della "capienza economica" dell'Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi della società, portandola dagli originari euro 35.000,00 a 52.000 euro complessivi, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

2. di dare atto che della Variante verrà data notizia sul sito della Stazione Appaltante e varrà altresì comunicata a cura del RUP, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 tramite le sezioni regionali entro 30 giorni dalla presente determina;

3. Di demandare al RUP anche ogni altro atto conseguente ed ogni adempimento di competenza.

Dott. Giuseppe Paternò del Toscano

Amministratore Unico

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

- Sig. Bravi Loris, quale legale rappresentante di Multiservice Srl

Castelnuovo di Garfagnana, 6 aprile 2021

Firma



MULTISERVICE s.r.l.

Via Enrico Fermi, 16
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Codice Fiscale e Partita IVA: 02447780467
Tel. 0583.62285-Fax 0583.65152-E-mail: ilbravi@tin.it
Cell.: 3404180445 - 3409364473 - 3286948085

- Sig. MARTINIS DANIELE, quale legale rappresentante di Garage Auser Srl

Borgo a Mozzano, 6 aprile 2021

Firma



~~GARAGE AUZER Srl~~