

2

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
55023 BORGO A MOZZANO (LU)

Lavori di recupero centro storico Celle dei Puccini nel Comune di Pescaglia – lavori di ultimazione non previsti.

Impresa: Tiziano Pandolfo S.r.l. con sede in Loc. Diversi, snc - San Pietro in Campo, Barga (LU)

Determina di affidamento: n° 993 del 06.08.20.

Importo dei lavori euro 5.440,21 OLTRE iva 22% per un totale di euro 6.637,05.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il giorno 14 del mese di agosto dell'anno duemilaventi, il sottoscritto Geom. Paolo Casci direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all'impresa appaltatrice, è convenuto in Celle dei Puccini dove alla presenza del Geom. Tiziano Pandolfo, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo,

In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 14/08/2020, del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice



Il direttore dei lavori



Istr. Tecnica
Geom. Paolo Casci

A handwritten signature in black ink.

Visto: Il responsabile del procedimento



