

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 07/03/2024

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO

OGGETTO: PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020 PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE OBLATE BORGO A MOZZANO CODICE CUP H27I21000020002 CIG A01B7DDD65 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il comma 437 dell'art.1 della legge n. 160/2019 il quale dispone che "al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;

Vista la DGR n. 1214 del 22.11.2021 avente ad oggetto "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 –Accettazione finanziamento" con la quale, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, è stata confermata la volontà di accedere ai finanziamento accordato per il progetto regionale: "Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina";

Richiamato il decreto del Mef 11.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021, avente ad oggetto "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 comma 1042, della legge 30.12.2020 n. 178";

Visto il decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto "PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie" con il quale è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22";

Considerato che il soggetto beneficiario è Regione Toscana il quale ha stipulato apposita convenzione con il MIMS, in qualità di Amministrazione responsabile, al fine di regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità;

Considerato che la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l'attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021:

- Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 804/2022 il soggetto beneficiario si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso la stipula di appositi atti convenzionali volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte secondo lo schema allegato sub 3) al citato decreto;

Considerato che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 286 del 14.03.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione sopra citati e l'atto d'obbligo;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 4835 pubblicato il 21.4.2022 sul sito istituzionale del Ministero sez. Amministrazione Trasparente, con cui è stata approvata la convenzioni tra il medesimo Ministero e il Soggetto beneficiario PINQuA Regione Toscana inerente alla proposta ID 47 "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 33 del 04.05.2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo tra Regione Toscana, soggetto beneficiario e l'Unione Comuni Media Valle del Serchio quale soggetto attuatore della proposta progettuale sopra citata ed in particolare l'allegato denominato "PNRR – Missione 5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – Schema di atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetto attuatore: Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Vista la Convenzione firmata in data 21 Luglio 2022, approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 18 del 17.06.2022, con la quale i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia convengono di associarsi con l'Unione Comuni Media Valle del

Serchio per la costituzione dell'ufficio comune per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del progetto "Abitare la Valle del Serchio", delegando a quest'ultima l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio Associato;

Vista la determinazione n. 727 del 03.10.2022 con la quale l'Unione Comuni Media Valle del Serchio ha costituito l'ufficio comune associato per la gestione dei procedimenti con individuazione del Rup e del relativo personale assegnato, nell'ambito del progetto generale "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui al DM MIT/MEF/MIBACT n. 395/2020 e alla DGR n. 1482 del 30.11.2020 – progetto - Abitare la Valle del Serchio";

Vista la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il Decreto n. 127/2023 "Fondo opere indifferibili" con il quale è assegnato a questa Unione dei Comuni, per il progetto oggetto della presente, la quota pari al 10% del contributo assegnato dallo Stato per la detta opera;

Visto il progetto di fattibilità tecnico/economica approvato con Delibera di Giunta n. 18 del 23.02.2021 del Comune di Borgo a Mozzano per euro 175.000,00;

Visto il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n.82 del 21.09.2023 del Comune di Borgo a Mozzano e Determina Dirigenziale n. 677 del 05.10.2023 della Responsabile Ufficio PINQuA;

Considerato che il QE dell'intervento era il seguente:

Unione Comuni Media Valle del Serchio
Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca

PINQuA "Abitare la Valle del Serchio" - PNRR MSC2 Inv. 2.3
ID 166 - "Riqualificazione ex convento delle Oblate"

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016)

A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA	Importo (€)	%
A.1 Lavori e forniture a base d'asta	123.583,69	75,8
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.236,32	20,2
A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A)	154.819,01	100,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi		
B1 previa fattura		
Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente		0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)	0,00	0,00
B3 Allotamento pubblici servizi		
Distaccamenti e allacciamenti dei pubblici servizi	0,00	0,00
B4 Imprevisti e accantonamenti		
B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti	1.823,71	
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l.	1.546,19	
B4.3 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x 0,0a)	0,00	3,871,80
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 69/2018	2%	3.025,39
B7 Spese Tecniche (comprensivo di spese generali)		
B7.1 Spese tecniche escluse IVA 22% ed esclusa CNP 4%	13.193,57	
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4	527,74	10.721,31
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00	0,00
B8 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e Iva Inclusi)	0,00	0,00
B10 Spese per pubblicità e opere d'arte		
Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali		
B11 collaudi specializzati	0,00	0,00
B12 IVA		
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%	15.481,90
B12.2 Iva su B1	22%	0,00
B12.3 Iva su B2	22%	0,00
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4	10%	337,19
B12.5 Iva su acquisti ed esportati B5	-	0,00
B12.6 Iva su spese tecniche B7	22%	3.018,69
B12.7 Iva su B8	22%	0,00
B12.8 Iva su B11	22%	0,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	38.868,38	
A+B TOTALE (A+B)	193.776,39	

Considerato che il nuovo QE derivante dalla rimodulazione è il seguente:

Unione Comuni Medio Valle del Serchio Comune di Borgo a Mozzano Provincia di Lucca			
Prodotto "Medio Valle del Serchio" - PRG 002/2012 n. 23 "1v" - "Rimodulazione del Contratto Obiettivo"			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI E SERVIZI DELLA STRUTTURA		Importo (€)	%
A.1 Lavori di struttura in opere nuove		101.398,00	76,1
A.2 Opere della manutenzione ordinaria e straordinaria		31.285,00	23,9
A) TOTALE LAVORI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (A1+A2)		132.683,00	100,0
B) SERVIZI E FORNITURE			
B.1 Lavori in economia, servizi in progetto ed acquisti dall'appalto, in locati e in locati in pronta consegna			
B.1.1 Spese per il mantenimento delle opere in locati in pronta consegna		0,00	0,00
B.2 Servizi, assicurazioni e noleggi (comprensivi di spese generali e costi parafiscali)		0,00	0,00
B.3 Manutenzione pubblica servizi (manutenzione e interventi di ordinaria manutenzione)		0,00	0,00
B.4 Impianti e accantonamenti		4.218,41	3,2
B.4.1 Impianti generali e accantonamenti		4.218,41	3,2
B.4.2 Accantonamenti per gestione impianti (SVE, SVE2, SVE3 e SVE4)		1.948,19	1,5
B.4.3 Accantonamenti per impianti di depurazione (SVE1, SVE2 e SVE3) (SVE300 A-L-004)		0,00	0,00
B.4.4 Accantonamenti per impianti di depurazione (SVE1, SVE2 e SVE3) (SVE300 A-L-004)		0,00	0,00
B.4.5 Accantonamenti per impianti di depurazione (SVE1, SVE2 e SVE3) (SVE300 A-L-004)		0,00	0,00
B.5 Acquedotti a rete e impianti e pontonali industriali		0,00	0,00
B.6 Impianti art. 110 D.Lgs. 96/09		2,00	0,00
B.7 Spese tecniche (comprensive di spese generali)		13.163,57	10,0
B.7.1 Progettazione definitiva/autorizzativa, Direzione lavori, sorveglianza, CFE, CIP/COE		13.163,57	10,0
B.7.2 Osservazioni e sopralluoghi generali		0,00	0,00
B.7.3 Osservazioni		0,00	0,00
B.7.4 Impugnativa contro l'incarico per Direzione lavori, sorveglianza, CFE, COE		0,00	0,00
B.7.5 Costi di partecipazione a gare tecniche (art. 107 D.Lgs. 36/2023)		0,00	0,00
B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto ed assistenza, di manutenzione e di gestione e manutenzione		0,00	0,00
B.9 Spese per commissioni tecniche (comprensive di spese generali)		0,00	0,00
B.10 Spese per studi di fattibilità e opere d'arte		0,00	0,00
B.11 Spese per studi di fattibilità (art. 107 D.Lgs. 36/2023, articolo 10 bis art. 10)		0,00	0,00
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudi tecnici amministrativi, collaudi relativi ad altri eventuali collaudi		0,00	0,00
B.13 Spese per collaudi		0,00	0,00
B.14 Spese per collaudi e costi di struttura A		15.342,29	11,6
B.15 Spese per collaudi e costi di struttura B		0,00	0,00
B.16 Spese per collaudi e costi di struttura C		0,00	0,00
B.17 Spese per collaudi e costi di struttura D		0,00	0,00
B.18 Spese per collaudi e costi di struttura E		0,00	0,00
B.19 Spese per collaudi e costi di struttura F		0,00	0,00
B.20 Spese per collaudi e costi di struttura G		0,00	0,00
B.21 Spese per collaudi e costi di struttura H		0,00	0,00
B.22 Spese per collaudi e costi di struttura I		0,00	0,00
B.23 Spese per collaudi e costi di struttura J		0,00	0,00
B.24 Spese per collaudi e costi di struttura K		0,00	0,00
B.25 Spese per collaudi e costi di struttura L		0,00	0,00
B.26 Spese per collaudi e costi di struttura M		0,00	0,00
B.27 Spese per collaudi e costi di struttura N		0,00	0,00
B.28 Spese per collaudi e costi di struttura O		0,00	0,00
B.29 Spese per collaudi e costi di struttura P		0,00	0,00
B.30 Spese per collaudi e costi di struttura Q		0,00	0,00
B.31 Spese per collaudi e costi di struttura R		0,00	0,00
B.32 Spese per collaudi e costi di struttura S		0,00	0,00
B.33 Spese per collaudi e costi di struttura T		0,00	0,00
B.34 Spese per collaudi e costi di struttura U		0,00	0,00
B.35 Spese per collaudi e costi di struttura V		0,00	0,00
B.36 Spese per collaudi e costi di struttura W		0,00	0,00
B.37 Spese per collaudi e costi di struttura X		0,00	0,00
B.38 Spese per collaudi e costi di struttura Y		0,00	0,00
B.39 Spese per collaudi e costi di struttura Z		0,00	0,00
B) TOTALE SERVIZI E FORNITURE (B1-B39)		41.352,48	31,4
A+B) TOTALE (A+B)		174.035,48	100,0

Vista la perizia di variante per diversa distribuzione di spesa presentata dall'Ing. Consuelo Silvestri di TPC Progetti in data 27.02.2024 PG 1505;

Considerato che sono stati trasmessi i seguenti elaborati:

- Elenco elaborati;
- Dichiarazione costo manodopera;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Elaborato di progetto – stato di progetto – prospetto Nord e Sud;
- Elaborato architettonico – stato di progetto – prospetto Est e Ovest;
- Elaborato architettonico – stato di fatto – prospetti nord e sud;
- Elaborato architettonico – stato di fatto – prospetti Ovest e Est;
- QFE;
- QTE;
- QFE;
- Analisi Nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo Metrico;
- Relazione di variante.

Preso atto che:

- In seguito all'avvio dei lavori, durante le lavorazioni si sono rese necessarie modifiche alle opere previste da progetto;
- Come si evince dalla relazione di Variante la stessa non comporta nessuna variazione nell'importo finale dei lavori e che le modifiche sono riconducibili a quelle indicate all'articolo 120 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Non ci sono modifiche al QE approvato né incrementi di spesa relativi al contratto stipulato in data 24.01.2024 Repertorio n. 126/S/2024 tra l'Unione dei Comuni e l'impresa aggiudicataria Francesconi srl

Vista la descrizione della variante contenuta nell'elaborato "1v – relazione di variante" dove vengono descritte le modifiche che interverranno nei locali: cucina, sala formazione, salone eventi e copertura;

Dato atto che:

- La ditta aggiudicataria ha preso visione della perizia di variante per diversa distribuzione di spesa e ne ha accettato i contenuti;
- Il RUP Geom. Mario Gertoux con protocollo 1751 del 05.03.2024 ha trasmesso il nulla osta all'approvazione della stessa;

Visto il codice CUP H27I21000020002;

VISTA la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 01/02/2023 con il quale nomina la sottoscritta Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo e RUP dei procedimenti di propria competenza fino al 30.01.2024, prorogata ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle P.O;

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026.

VISTA la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

VISTA la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Vista la delibera della Giunta n. 119 del 02/11/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PIAO 2023-2025, Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse qui da intendersi reiterate;
2. Di approvare la perizia di variante per diversa distribuzione di spesa, allegata alla presente assieme a tutti gli allegati trasmessi con PG 1505 del 27.02.2024;
3. Di dare atto che il RUP della procedura è il Geom. Mario Gertoux;
4. Di dare atto che il progetto è finanziato con fondi NEXT GENERATION EU;
5. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis Legge 241/1990 con l'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. integrato dal Codice di Comportamento dell'Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.
7. I dati di cui al presente atto sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.. I dati vengono trattati ed archiviati sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

**Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

ROMAGNOLI FRANCESCA in data 07/03/2024