



## UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

“FORESTE - DEMANIO - A.I.B.- VINCOLO FORESTALE - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA”

<b>Oggetto:</b>	<b>DPCM 18.06.2021 - TAGLIO PIANTE CADUTE IN ALVEO O IN PROCINTO DI CADERE NEL RETICOLO IDRAULICO IN GESTIONE AL CB1TN A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE DELL'INVERNO 2020/2021 AREA MEDIAVALLE DEL SERCHIO</b>
<b>Impresa:</b>	<b>RTI Coop. Agro. Tur. Forestale Val di Lima/Azienda Agricola Lenzi Cristiano</b>
<b>Scrittura Privata:</b>	<b>rep. N. 128/S/2024 del 07/02/2024</b>
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>Euro 322.034,03 oltre I.V.A.</b>

### PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(Art. 3 Allegato II.14 D.lgs. 36/2023)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 14 del mese di febbraio, nel Comune di Borgo a Mozzano Provincia di Lucca, il sottoscritto Direttore dei lavori;

Visto il progetto esecutivo relativo ai “**TAGLIO PIANTE CADUTE IN ALVEO O IN PROCINTO DI CADERE NEL RETICOLO IDRAULICO IN GESTIONE AL CB1TN A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE DELL'INVERNO 2020/2021 AREA MEDIAVALLE DEL SERCHIO**” redatto dallo Studio Agro-Dendrostudio con sede legale in Prato, per l'importo lavori di Euro 339.650,21 (trecentotrentanovemilaseicentocinquanta/21) compreso oneri sicurezza e oltre IVA, approvato con determina dirigenziale n. 747 del 07/11/2023;

- ◆ Vista la determina n. 80 del 31.01.2024 con la quale si procede all'aggiudicazione per un importo lavori compreso oneri di sicurezza di €. 322.034,03 + I.V.A. 22% per un totale di € 392.881,52 (trecentonovantaduemilaottocentottantuno/52) alla RTI Coop. Agro. Tur. Forestale Val di Lima (mandataria)/Azienda Agricola Lenzi Cristiano (mandante).
- ◆ Visto l'atto pubblico, a rogito del Notaio Vincenzo De Luca del 23.01.2024, repertoriato al n° 53.520, raccolta n° 20.538 con il quale si costituisce il suddetto RTI e viene conferita procura speciale con rappresentanza al legale rappresentante della mandataria affinché, in nome, vece e conto dell'impresa mandante abbia a compiere, nelle forme di legge, tutti gli atti necessari all'espletamento del contratto di appalto di cui trattasi
- ◆ Vista la Scrittura Privata sottoscritta in data 07/02/2024 e repertoriata al n. 128/S/20224 dal Dott. For. Paolo Battelli, Responsabile del Servizio Foreste, Demanio – AIB - Vincolo forestale - Lavori pubblici - Bonifica, in rappresentanza e

per conto dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, e il Sig. Matteo Masini, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Cooperativa Agro Turistica-Forestale Val di Lima, mandataria della RTI Coop. Agro Turistica-Forestale Val di Lima / Azienda Agricola Lenzi Cristiano (mandante).

◆ Visto l'art. 18 del D. Lgs 36/2023;

Previo avviso dato dal sottoscritto sono convenuti sul luogo dei lavori:

◆ Il Sig. Matteo Masini in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Agro Turistica-Forestale Val di Lima, nonché ditta mandataria della RTI Coop. Agro. Tur. Forestale Val di Lima/Azienda Agricola Lenzi Cristiano (mandante);

Alla presenza continua degli intervenuti ha proceduto alla consegna dei lavori attenendosi al sopracitato articolo.

Ha pertanto verificato, sulla scorta del progetto sopra indicato, la corrispondenza tra i dati di progetto e le attuali circostanze e condizioni, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto e l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale di Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali impiegati.

Il sig. Matteo Masini in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Agro Turistica-Forestale Val di Lima, nonché ditta mandataria della RTI Coop. Agro. Tur. Forestale Val di Lima/Azienda Agricola Lenzi Cristiano (mandante), dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa e di accettare la consegna dei lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 225 (duecentoventicinque) giorni naturali, continui e consecutivi dal Capitolato Speciale di Appalto; pertanto l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno Ventisei del mese di Settembre 2024 (26/09/2024).

Si richiama inoltre la ditta appaltatrice al pieno del rispetto del Piano Operativo Sicurezza/ Documento Valutazione Rischi predisposto dalla ditta stessa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso:

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Geom. Stefano Pioli)

**L'IMPRESA**

Cooperativa Agro Turistica-Forestale Val di Lima  
(Matteo Masini)

**IL R.U.P.**

(Dott. For. Paolo Battelli)