

Comune di VAGLI SOTTO  
Provincia di: LUCCA  
Codice ente: 51531

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 101

In data: 14.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PSR 2007-2013 - BANDO MISURA 226 RICOSTRUZIONE DEL  
POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI, PUNTO 3 B II 3 RIPRISTINO  
DELLA VIABILITÀ COMUNALE VAGLI CAMPOCATINO. APPROVAZIONE PERIZIA  
SUPPLETIVA DI MAGGIOR SPESA CON UTILIZZO DI RIBASSO D'ASTA.

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 11:00 nella sala delle  
adunanze consiliari

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale  
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

---

1	PUGLIA MARIO	P
2	LODOVICI GIOVANNI	A
3	COLETTI LUIGI	P
4	PELLINACCI MIRNA	P
5	FRANCHI PIERO	A

TOTALE PRESENTI: 3

TOTALE ASSENTI: 2

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA ANTONELLA CUGURRA il quale provvede alla  
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PUGLIA MARIO assume la Presidenza e dichiara  
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso :

-Con deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 18/03/2013 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi di ripristino della strada comunale Vagli Sopra-Campocatino, per l'importo di complessivi euro 97.175,53, di cui euro 71.791,15 per lavori oltre oneri di sicurezza di euro 958,40, redatto dal tecnico Ing. Italo Mocci incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio n°35 del 14/03/2013.

- Che i lavori sono stati finanziati per l'importo di euro 80.000,00, come da atto di assegnazione trasmesso dall'Unione dei Comuni il 27/06/2013, con fondi " Reg.CE n° 1698/05 Piano di sviluppo rurale 2007/2013 Misura 226 "Ricostruzione del potenziale produttivo forestale ed interventi preventivi" Anno 2013 fase 6, mentre la parte rimanente di euro 17.175,53 rimangono a carico dell'Amministrazione e vengono reperiti con fondi di bilancio.

- Che i lavori sono stati affidati a seguito di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione del Responsabile del Servizio n° 149 del 12/09/2013 e contratto rep. 188/13 delle scritture private, alla Ditta La Montagna Soc. Coop. con sede in Loc. Diversi snc, Barga 55051 (LU), P.I. 02156580462, che ha offerto un ribasso del 3.25% e quindi con un importo netto di euro 69.457,94 per lavori oltre oneri per la sicurezza di euro 958,40 oltre IVA in ragione del 21% per complessivi euro 85.203,77 ;

-Riscontrato che è stata presentata in data 07/11/2013 Prot. 2923 dal tecnico Ing. Mocci Italo perizia suppletiva di maggior spesa con utilizzo del ribasso d'asta, necessaria a migliorare ulteriormente il progetto iniziale, attuando piccoli interventi per il risanamento e la messa in sicurezza delle vecchie murature a secco;

-Che l'importo in variante è inferiore al quinto dell'appalto pertanto l'esecutore è tenuto ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

Verificato che i lavori previsti in perizia sono da classificarsi nella fattispecie di variante prevista dall'art. 132 comma 1 lettera b, D.Lgs 163/06;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, ha verificato la situazione di fatto scaturita dall'esecuzione dei lavori ed ha accertato la non imputabilità della medesima al Progettista Direttore dei Lavori ai sensi dell'art 161 del DPR 5/10/2010 n° 207;

Ritenuto necessario approvare i seguenti elaborati della perizia suppletiva di maggior spesa e variata distribuzione della spesa:

-Relazione Tecnica e nuovo quadro economico.

-Computo Metrico

-Schema Atto di sottomissione – Quadro Comparativo

Visto il decreto legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

# DELIBERA

- 1) **Di approvare** la perizia suppletiva di maggior spesa per l'intervento di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi PSR2007-2013 Bando Mis. 226/2013 Fase 6, punto 3.b.II.3, interventi di ripristino della viabilità Vagli-Campocatino, redatta dal Progettista direttore dei lavori Ing. Mocci Italo, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e Nuovo Quadro economico;
- Computo Metrico Estimativo – Quadro Compagrativo
- Schema atto di sottomissione;

e che gli stessi saranno depositati nel fascicolo presso l'Ufficio Tecnico comunale;

- 2) Di approvare il nuovo q.e. a seguito della perizia di cui sopra :

<b>Lavori</b>		
Ripristino della viabilità	37.839,75	
Opere ingegneria naturalistica	36.363,17	
<b>TOT. Lavori</b>	<b>74.202,92</b>	
A detrarre R.a del 3.25%	2.441,59	
<b>Lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>71.791,33</b>	
Onori della sicurezza	958,40	
<b>Tot.</b>	<b>72.749,73</b>	<b>72.749,73</b>
<b>Somme a disposizione:</b>		
Spese tecniche	7.270,00	<b>7.270,00</b>
<b>Imp. Ammissibile a finanziamento</b>		<b>80.019,73</b>
Iva 22% sui lavori	16.004,94	
CNPAIA 4% e IVA al 21 su spese tecniche fino al 30/09/13	939,28	
CNPAIA 4% e IVA al 22 su spese tecniche dal 01/10/13	977,09	
	17.921,31	<b>17.921,31</b>
<b>TOTALE</b>		<b>97.941,04</b>
Importo finanziato		<b>80.000,00</b>
Importo a carico dell'Amministrazione		<b>17.941,04</b>

- 3) Che tale importo necessario per l'intervento dei lavori in oggetto trova totale copertura all'intervento 2080101/3 anno 2013.
- 4) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000,

Con separata unanime votazione, espressa e riscontrata nei modi e forme di legge, ravvisata l'urgenza a mente dell'art. 134 u.c., del più volte menzionato D.Lgs. n. 267/2000;

# DELIBERA

- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
PUGLIA MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANTONELLA CUGURRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del comune in data .....7..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addi .....

IL RESPONSABILE

ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERI

Atto di giunta del..... n.....